

Доценко И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКП "Чистый город"
Кузнецов А.Л.
" _____ " _____ 2023г.

ГРАФИК

вывоза снега и уборки территорий с 01.03.2023 по 31.03.2023г.

Дата	Адрес
01.03.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского
02.03.2023	ул. Комсомольская, ул. Чуйкова
03.03.2023	ул. Транспортная, ул. Нечая, Ломинского
04.03.2023	(мкр22-23)
05.03.2023	п.Сокол, Б-Б, д.Ключи
06.03.2023	ул. Мира, Гречишникова
07.03.2023	ул. Забабахина
08.03.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского
09.03.2023	ул. Комсомольская, ул. Чуйкова
10.03.2023	ул. Транспортная, ул. Нечая, Ломинского
11.03.2023	(мкр22-23)
12.03.2023	п.Сокол, Б-Б, д.Ключи
13.03.2023	ул. Мира, Гречишникова
14.03.2023	ул. Забабахина
15.03.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского
16.03.2023	ул. Комсомольская, ул. Чуйкова
17.03.2023	ул. Транспортная, ул. Нечая, Ломинского
18.03.2023	(мкр22-23)
19.03.2023	п.Сокол, Б-Б, д.Ключи
20.03.2023	ул. Мира, Гречишникова
21.03.2023	ул. Забабахина
22.03.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского
23.03.2023	ул. Комсомольская, ул. Чуйкова
24.03.2023	ул. Транспортная, ул. Нечая, Ломинского
25.03.2023	(мкр22-23)
26.03.2023	п.Сокол, Б-Б, д.Ключи
27.03.2023	ул. Мира, Гречишникова
28.03.2023	ул. Забабахина
29.03.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского
30.03.2023	ул. Комсомольская, ул. Чуйкова
31.03.2023	ул. Транспортная, ул. Нечая, Ломинского

Примечание: План-график может быть изменен в зависимости от погодных условий, технического состояния уборочной техники, либо возможных указаний ОГИБДД, МКУ СГО УГХ.

Составил:

Начальник-дорожного участка _____

Доценко И.В. " 01 " _МАРТА_ 2023г.